

Приложение к распоряжению
к распоряжению № _____ от _____ 2015г.
Управления образования

**План-график мероприятий («дорожная карта»)
по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях
муниципального образования «город Екатеринбург» на 2015-2018 годы**

Цель: создание условий для введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ).

Задачи:

- обеспечение гарантий получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение государственных гарантий реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ дифференцированных уровней и вариантов общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение единства образовательного пространства муниципального образования «город Екатеринбург» относительно получения общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение равных возможностей социального развития и освоения общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья независимо от характера и степени выраженности данных ограничений;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ организационных форм общего образования, возможности формирования образовательных программ различной сложности и направленности с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Направления:

нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ.

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты	
				Уровень Управления образования	Уровень общеобразовательной организации
1	2	3	4	5	6
1.	Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ				
1.1	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ	Август 2015 – май 2016	Управление образования, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», руководители ОО	Разработка и утверждение плана-графика (дорожная карта), необходимых нормативных правовых документов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ в МО «город Екатеринбург»	Разработка и утверждение плана-графика (дорожная карта) введения ФГОС ОВЗ в ОО. Приведение локальных актов, должностных инструкций работников ОО в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ
1.2	Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовое, финансовое, организационно-методическое, кадровое, информационное, материально-техническое обеспечение)	Сентябрь 2015- Апрель 2016	Управление образования, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», руководители ОО	Сбор и анализ информации, подготовка информационно-аналитических материалов	Проведение внутреннего аудита готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ(участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ, подготовка информационно-аналитических материалов)
1.3	Организация и проведение инструктивно-методических совещаний с руководителями	В течение 2015-2016 года	МБ ИМЦ «Екатеринбургский Дом	Информирование ОО о методических рекомендациях Минобрнау	Проведение педсоветов, совещаний, заседаний М/Оо методических

1	2	3	4	5	6
	ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ		Учителя», районные ИМЦ, МБУ ЕЦППН «Диалог», руководители ОО	ки России, МОПО СО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	рекомендациях Минобрнауки России, МОПО СО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
1.4	Организация участия руководящих и педагогических работников ОО, ИМЦ, специалистов районных отделов образования в работе регионального учебно-методического объединения по экспертизе проектов примерных адаптированных основных образовательных программ обучающихся с ОВЗ (ФГАОУ ВПО УрГПУ)	2016-2017 годы	Управление образования, МБ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», руководители ОО	Участие специалистов Управления образования, районных ИМЦ, специалистов районных отделов образования в работе регионального учебно-методического объединения. Доведение экспертных заключений до сведения общеобразовательных организаций	Участие руководящих и педагогических работников в работе регионального учебно-методического объединения. Использование экспертных заключений в образовательной деятельности ОО
1.5	Разработка и утверждение проектов адаптированных основных общеобразовательных программ обучающихся с ОВЗ, рабочих программ учебных предметов, коррекционных	Сентябрь 2015 года - май 2016	Управление образования, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районные ИМЦ, руковод	Доведение методических рекомендаций по разработке проектов адаптированных основных общеобразовательных программ на основе ФГОС ОВЗ до сведения образовательных	Разработка и утверждение проекта адаптированной основной образовательной программы обучающихся с ОВЗ Наличие рабочих программ учебных предметов, индивидуальных

1	2	3	4	5	6
	индивидуальных программ и т.д. в общеобразовательной организации		ители ОО	организаций. Контроль за разработкой адаптированных основных общеобразовательных программ обучающихся с ОВЗ	коррекционных программ обучающихся с ОВЗ, УМК и т.д. в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ
1.6	Мониторинг условий готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ	Сентябрь 2015 года	Управление образования, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районные ИМЦ, руководители ОО	Сбор материалов мониторинга для выявления уровня готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ, определение перспективных направлений развития ОО. Направление информационно-аналитических материалов в МОПО СО	Проведение мониторинга на уровне ОО, подготовка аналитических материалов, определение перспективных направлений развития ОО, корректировка плана мероприятий по введению ФГОС ОВЗ. Направление информационно-аналитических материалов в Управление образования, МОПО СО
1.7	Мониторинг условий реализации ФГОС ОВЗ	Декабрь 2017 года	Управление образования, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районные ИМЦ, руководители ОО	Сбор материалов для мониторинга и направление в МОПО СО	Проведение мониторинга на уровне ОО, подготовка аналитических материалов, определение перспективных направлений реализации ФГОС ОВЗ. Направление информационно-аналитических материалов

1	2	3	4	5	6
					в Управление образования, МОПО СО
1.8	Создание рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий для введения и реализации ФГОС ОВЗ	Август-сентябрь 2015 года	МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районные ИМЦ, руководители ОО	Участие специалистов Управления образования, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районных ИМЦ в заседании рабочей группы МОПО СО по вопросам введения ФГОС ОВЗ	Приказ о создании рабочих групп в ОО по обеспечению введения и реализации ФГОС ОВЗ. Участие руководящих и педагогических работников в заседании рабочей группы МОПО СО
1.9	Ведение мониторинга системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.01.2014 № 14»)	Ежегодно, начиная с 2016 года	Управление образования, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районные ИМЦ, руководители ОО	Сбор материалов для мониторинга и направление в МОПО СО	Проведение мониторинга на уровне ОО. Анализ материалов мониторинга и направление их в Управление образования, МОПО СО
2.	Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ				
2.1	Формирование муниципальных заданий общеобразовательным организациям с учетом необходимости обеспечения реализации прав граждан на	2015-2016 годы	Управление образования, руководители ОО	Учет методических рекомендаций Минобрнауки России при формировании муниципальных заданий общеобразовательным	Эффективное планирование расходов средств областного и муниципального бюджетов

1	2	3	4	5	6
	получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения и реализации ФГОС ОВЗ			организациям	
2.2	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ	2015-2016 годы	Управление образования, руководители ОО	Корректировка муниципальных заданий общеобразовательных организаций с учетом доработанных методических рекомендаций и необходимости обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения и реализации ФГОС ОВЗ	Определение объема расходов, необходимых для реализации АООП и достижения планируемых результатов Корректировка и выполнение муниципальных заданий, локальных актов в соответствии с ФГОС ОВЗ
3.	Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ				
3.1	Организация деятельности рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ в общеобразовательных организациях	Ежеквартально	Управление образования, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районные	Участие специалистов Управления образования, МБУ ИМЦ «Дом Учителя», районных ИМЦ в заседании рабочей группы МОПО СО по введению и реализации	Участие руководящих и педагогических работников ОО в заседании рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации

1	2	3	4	5	6
			ИМЦ, МБУ ЕЦППН «Диалог», руководители ОО	ФГОС ОВЗ в общеобразовательных организациях	ФГОС ОВЗ в общеобразовательных организациях
3.2	Организация и проведение инструктивно-методических мероприятий по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016 годы	Управление образования, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районные ИМЦ, МБУ ЕЦППН «Диалог», руководители ОО	Координация и организационное сопровождение деятельности ОО. Участие специалистов Управления образования, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районных ИМЦ, руководящих и педагогических работников в мероприятиях, проводимых на базах «стажировочных площадок» Свердловской области, определенных приказом МОПО СО от 26.05.2015 № 229-Д, по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Организация и проведение инструктивно-методических мероприятий (совещания, заседания МО, и т.д.) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ в ОО. Участие руководящих и педагогических работников в мероприятиях, проводимых МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районными ИМЦ, МБУ ЕЦППН «Диалог», на базах «стажировочных площадок» Свердловской области
4.	Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ				
4.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации	2015-2018 годы	Управление образования,	Мониторинг потребности педагогических	Мониторинг потребности педагогических

1	2	3	4	5	6
	руководящихся и педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ		МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районные ИМЦ, руководители ОО	работников общеобразовательных организаций в повышении квалификации руководящих и педагогических работников, направление информации в МОПО СО	работников общеобразовательных организаций в повышении квалификации руководящих и педагогических работников, направление информации в Управление образования, МОПО СО
4.2	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Октябрь 2015-декабрь 2016	Управление образования, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районные ИМЦ, руководители ОО	План-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	План-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ
4.3	Организация и проведение курсов повышения квалификации для руководящих и педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2018 годы	Управление образования, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районные ИМЦ, руководители ОО	Участие руководящих и педагогических работников в курсах повышения квалификации, обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Участие руководящих и педагогических работников в курсах повышения квалификации, обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. Соответствие кадровых условий требованиям ФГОС ОВЗ

1	2	3	4	5	6
4.4	Организация и проведение обучающих мероприятий(семинары, мастер-классы, круглые столы, совещания) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2017	Управление образования, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районные ИМЦ, МБУ ЕЦППН «Диалог», руководители ОО	Участие специалистов Управления образования, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районных ИМЦ, педагогических работников в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Организация участия руководителей и педагогических работников ОО в обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Организация и проведение педсоветов (принятие управленческих решений), совещаний, заседаний М/О. Проведение мероприятий по обеспечению кадровых условий ОО в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ. Представление опыта работы с обучающимися с ОВЗ. Участие руководителей и педагогических работников в мероприятиях, проводимых МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районными ИМЦ, МБУ ЕЦППН «Диалог», на базах «стажировочных площадок» Свердловской области (МОПО СО)
4.5	Психолого-педагогическое сопровождение общеобразовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2017 годы	МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районные ИМЦ, МБУ	Координация деятельности МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районных ИМЦ, МБУ ЕЦППН «Диалог». Консультативно-	Участие руководителей и педагогических работников в обучающих мероприятиях. Организация сопровождения молодых

1	2	3	4	5	6
			ЕЦППН «Диалог», руководители ОО	методическая работа по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ (консультации, семинары, практикумы)	специалистов (определение наставников для молодых специалистов)
5.	Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ				
5.1	Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2018 годы	Управление образования, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районные ИМЦ, МБУ ЕЦППН «Диалог», руководители ОО	Проведение совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Организация участия руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций в областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Проведение педагогических советов, методических объединений и других мероприятий в общеобразовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в городских, областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
5.2	Участие в работе координационной группы при Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области	По плану МОПО СО	Управление образования, руководители ОО	Получение консультационной поддержки координационной группы МОПО СО о ходе подготовки к введению и	Получение консультационной поддержки о ходе подготовки к введению и реализации ФГОС ОВЗ

1	2	3	4	5	6
				реализации ФГОС ОВЗ	
5.3	Информационно-консультационная поддержка по вопросам введения ФГОС ОВЗ	2015-2016 годы	МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районные ИМЦ, МБУ ЕЦППН «Диалог», руководители ОО	Проведение консультаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ с руководящими и педагогическими работниками общеобразовательных организаций	Проведение консультаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ с педагогическими работниками, родителями (законными представителями). Участие педагогических работников в мероприятиях МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», МБУ ЕЦППН «Диалог»
5.4	Информирование участников образовательных отношений о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ	Постоянно	Управление образования, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районные ИМЦ, МБУ ЕЦППН «Диалог», руководители ОО	Размещение информации о введении и реализации ФГОС ОВЗ на сайтах Управления образования, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районных ИМЦ, МБУ ЕЦППН «Диалог», общеобразовательных организаций	Проведение совещаний, родительских собраний. Размещение информации о введении ФГОС ОВЗ на информационных стендах, сайтах общеобразовательных организаций
5.5	Обеспечение информационной открытости	Постоянно	Руководители ОО	Проведение мониторинга информационной	Организация публичной отчетности,

1	2	3	4	5	6
	общеобразовательных организаций по вопросам введения ФГОС ОВЗ			открытости муниципальных общеобразовательных организаций	самообследования общеобразовательной организации о результатах введения ФГОС ОВЗ
6.	Материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ				
6.1	Обеспечение соответствия материально-технических условий общеобразовательных организаций требованиям ФГОС ОВЗ	Постоянно с 2016 года	Руководители ОО	Проведение мониторинга материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ	Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ. Соответствие материально-технических условий общеобразовательных организаций требованиям ФГОС ОВЗ
6.2	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды ОО требованиям ФГОС ОВЗ	Постоянно	Руководители ОО	Мониторинг условий ОО для функционирования современной информационно-образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ	Условия для функционирования современной информационно-образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ
6.3	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра ОО печатными и образовательными ресурсами	Постоянно	Руководители ОО	Сбор и анализ информации об обеспечении ОО УМК в соответствии с ФГОС ОВЗ	Укомплектованность библиотечно-информационного центра печатными и образовательными ресурсами